2023年度区政府工作报告目标任务完成情况表（半年度）

	目标任务
	进展情况
	存在问题和下一步打算
	责任单位
	备注

	坚持民生为本、共富先行，着力提升群众获得感幸福感
	夯实医卫中心基础，提升医疗救治能力，实施区疾控中心迁建等10个项目。
	区疾控工程新选址（东方名苑地块）用地预审与选址意见书办理完成；白云工程施工许可证办理完成，6月份开工入统；大陈工程办理工程规划许可证，临时过渡房改造进度过半。
	区疾控工程：涉林地许可正办理中，项目农转用手续报市局、省厅待审批，用地手续办理正加快进行；规划方案已通过三方会议。下一步打算：工程地勘报告已完成，项目初步设计工作正加快进度。
白云工程：临时电力工程、自来水施工已经完成；场地平整、施工围挡已完成；灌注桩、维护桩施工已经正常开展。下一步打算：加快桩基施工，争取年底完成基础施工。
大陈工程：临时过渡房未改造完成，原卫生院无法拆除，办理用地手续需先拆除老院。下一步打算：协调资规，用地手续办理。
	区卫健局
	

	坚持民生为本、共富先行，着力提升群众获得感幸福感

	与3家以上省内外知名医院开展医疗协作，创成市区级名医工作室10个以上。
	1.在前期与上海、杭州等4家知名医院开展医疗协作基础上，立足第九批名医工作室领衔人遴选工作，与浙江省立同德医院多次联系洽谈，在引入省级专家在椒设立名医工作室基础上，谋划更深层次的医疗协作框架协议，着力进一步引入上级优质资源服务椒江群众。
2.目前我区前后已经创成区级名医工作室12家，现有效周期内区级名医工作室6家。洪家、下陈2家社区卫生服务中心设置台州学院博士工作站。

	存在问题：
1、本次第九批区级名医工作室领衔人遴选工作作为省立同德医院医疗协作内容项目之一，就医疗合作方式、费用列支等多方面仍在洽谈落实当中。
下一步打算：与2023年区级名医工作室领衔人选所在单位开展进一步沟通，加强与省立同德医院医疗协作洽谈协商，确保三季度项目有进展、有落实。
	区卫健局
	

	
	争创省普惠托育公共服务先行试点区，建设儿童友好城市

	1. 开展普惠托育宣传月活动；
2. 对托育机构进行安全隐患大排查，落实整改措施；
3. 完成省民生实事项目。完成新增托育机构8家，完成率800%；新增托位336个，完成率112%，其中普惠托位258个。目前全区总托位数2780个，千人托位数达4.01；
4. 推进椒江区企事业单位办托。椒江区妇幼保健院中心托育园室内装修工程6月完工，启动门头装修，已完成备案工作；
5. 指导葭沚儿童健康管理中心开展服务，对下陈儿童健康管理中心进行装修设计指导，启动招投标。

	下一步重点工作计划：
1. 7月初在葭沚街道荣华社区举办“椒有善育 托举未来”家庭养育能力提升暨医育结合社区行启动仪式；
2. 出台《椒江区普惠托育服务标准》；
3. 开展椒江区保育员岗前和职业技能提升双证融合培训；
4. 开展新一轮托育机构星级评定，提升服务质量；
5. 下陈儿童健康管理中心完成装修并开展服务。

	区卫健局
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